CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME **DCE - PLANNING CHANTIER DELAIS GLOBAL 6 MOIS + 1 MOIS DE PREPARATION**

AEROPORT DE CHABEUIL - CONSTRUCTION DE DEUX HANGARS LOT 03 et LOT 14/15

DATE	**Décembre 2017**	MOIS N°1				MOIS N°2					MOIS N°3				MOIS N°4				MOIS N°5				MOIS N°6					MOIS N°07				
Démarrage des travaux le …. Dont 1 mois de préparation		1	2	3	4	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27
		Préparation																										OPRT / LR				
Lot 1	Terrassements - VRD - Aménagements extérieurs																															
	Terrassements - plate-forme																															
	Réseaux EP toitures et voiries																															
	Réseaux autres																															
	Bordures - enrobés - traçages																															
	Remise en place des terres végétales																															
Lot 2	Gros-œuvre																															
	installation de chantier																															
	Reprises en sous-œuvre lot 03																															
	Fondations / longrines																															
	Dallages après bardage et couverture																															
	Divers ouvrages BA																															
Lot 3	Charpente métal - Bardage - Toit - Métallerie																															
	Charpente métallique																															
	Bacs acier de couverture																															
	Façades bardages accessoires																															
	Portes métalliques																															
	Divers ouvrages échelle à crinoline etc…																															
	Zinguerie - descentes																															
Lot 04	Electricité - courant faible																															
	Réseaux intérieurs																															
	Appareillages																															