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Réalisation d’une paroi
d’etancheite au coulis
avec un vibreur Keller
pour la station d’épuration
de Clermont-Ferrand

Le projet

Dans le cadre de I'extension

et de la mise aux normes de

la station d’épuration des
eaux usées de Clermont-

Ferrand, Keller Fondations

Spéciales s’est vu confier par

le groupement Dumez-

Lagorsse, la réalisation d’une

paroi d’étanchéité permettant d’assurer la mise hors d’eau

du site durant la phase de construction des ouvrages.

La technique utilisée par Keller est celle du voile mince

vibré, dont les phases d’exécution sont les suivantes :

* Réalisation d’une tranchée de 0,40 m sur 0,50 m de
profondeur, destinée a guider I'outil et & canaliser les
surplus de coulis.

 Fongage d’un vibreur a ailes jusqu’a atteindre le refus
dans la couche étanche.

* Remontée du vibreur en injectant du coulis dans I'em-
preinte formée sous les ailes.

» Mise en station et fongage dans la lamelle suivante, avec
recouvrement sur 1 metre dans I'empreinte précédente
pour garantir une parfaite continuité de la paroi.

Les moyens mis en ceuvre

* Une foreuse Keller de type TR 04.

 Un vibreur de type L a ailes (diametre du corps 0,40 m,
envergure 1,30 m, épaisseur des ailes 8 cm).

* Une centrale a coulis automatique (coulis de type Doro-
flow, permeabilité C,, = 10° m?/s).

* Un enregistreur Keller M4 (profondeur, verticalité, pression
sur I'outil, volume injectg, etc.).

Le personnel nécessaire aux travaux se composait d’un

chef de chantier, d’'un foreur, d'un centraliste et d’un aide.

Le plan de contrdéle a été réalisé par releves piezométriques

situés de part et d’autre de la paroi.

Quelques chiffres

Cette paroi, d’'une surface totale de 5.680 m? (périmetres
810 m, profondeur moyenne 7 m) a été réalisée en 13 jours
ouvrables, soit une cadence moyenne de plus de 400 m*jour
a un poste.
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