
T.3.1 : Analyser et contrôler le dossier de conception préliminaire 

 

Travail demandé 
Candidats 

Productions demandées 
Durée 
en H 

Compétences évaluables RP SP 

C 1 2 3 4 

T.3.1 : Analyser et contrôler le dossier de conception préliminaire 

· Les contraintes du projet sont 
identifiées et les incohérences 
détectées 

X 
    

Document de synthèse de la tâche 
T3.1 : 

·     La maquette BIM fournie est filtrée 
pour chaque sous structure métallique 

·     Les manques ou incohérences sont 
relevés. 

·     Le groupe défini une codification 
pour le classement des données utiles 

et leur stockage. 
·     Chaque candidat ou binôme, établi 

un macro-planning pour sa partie 
études (tâches et jalons) 

4 heures  

On demande : 
C9.1      Rédiger la note d’hypothèses du projet 
On exige : 

Les hypothèses du projet sont rappelées : attendus et 
contraintes 

  X 

· Les limites de compétence des 
intervenants et les besoins en sous-
traitance sont identifiés 

X X X X X 

On demande : 
C9.6 Établir ou mettre à jour la maquette numérique de la 

structure. 
On exige : 

La maquette numérique BIM de la structure est établie ou 
mise à jour au niveau de détail et de développement requis. 
Les informations sémantiques requises dans la base de 
données sont ajoutées et renseignées avec le niveau de 
précision attendu. 
Les spécifications dimensionnelles du dossier du marché 
sont respectées. 
La maquette est contrôlée, fiable, robuste et évolutive par sa 
capacité à accepter aisément la modification d’un paramètre 
(taille des profilés...). Elle respecte les spécifications du 
dossier du marché. 

X 
  
  
  

·  Les données utiles sont extraites 
et classées en fonction des tâches 
à effectuer 

X X X X X 

·  Les hypothèses sont établies ou 
complétées 

X X X X X 

 

DONNÈES : C9.1 à C9.10 

Le dossier du marché Selon la complexité de l'ouvrage, tout ou partie de la maquette numérique (conception et calcul), des charges appliquées, des algorithmes de modélisation... Les 
contraintes d'interfaces avec les autres corps d'état. Une charte graphique 

  



T.3.2 : Définir l’organisation générale de l’opération de réalisation 

 

Travail demandé 
Candidats 

Productions demandées 
Durée 
en H 

Compétences évaluables RP SP 

C 1 2 3 4 

T.3.2 : Définir l’organisation générale de l’opération de réalisation 

· Les contraintes d’organisation 
sont identifiées et les choix 
techniques sont réalisés 
o Les capacités de production 
internes ou externes sont validées 
o Les contraintes de fabrication, 
transport, méthodologie de 
montage, dispositifs de sécurité 
sont appréhendés et prises en 
compte 

 

Document de synthèse de la tâche T3.1 : 
 

 

et poids des éléments constitutifs de la 
sous- structure dont il a la charge. 

Pour chaque sous ensemble, une note de 
faisabilité (fabrication, transport) est 
adossée au Descriptif entreprise fourni. 

équivalentes sont proposées. 

3 heures  

 
On demande : 
C10.2    Évaluer les risques professionnels  

 
On exige : 

L’analyse des risques est effectuée (suppression, 
estimation, évaluation, hiérarchisation…) 
 
On demande : 
C10.3    Proposer une solution de prévention des 

risques professionnels  
On exige : 

Les principes généraux de prévention sont appliqués 
dès 
la conception : 
- à l’ouvrage, 
- à l’environnement, 
- aux modes opératoires, 
- aux équipements, 
- aux matériaux. 
Des mesures de prévention sont proposées au moyen 
d’une synthèse rédigée, illustrée, documentée et 
argumentée (PPSPS ou partie de PPSPS) 
Les mesures de prévention sont appliquées et leur 
mise 
en œuvre est contrôlée. 

  
 

X 

  
  
  

X X X X X 

 

 

  



SUITE  T.3.2 : Définir l’organisation générale de l’opération de réalisation 

Travail demandé 
Candidats 

Productions demandées 
Durée 
en H 

Compétences évaluables RP SP 

C 1 2 3 4 

T.3.1 : Analyser et contrôler le dossier de conception préliminaire 

· Les contraintes d’organisation 
sont identifiées et les choix 
techniques sont réalisés 
o Les capacités de production 
internes ou externes sont validées 
o Les contraintes de fabrication, 
transport, méthodologie de 
montage, dispositifs de sécurité 
sont appréhendés et prises en 
compte 

 

  

 
On demande 
C11.1    Réaliser le dossier méthode d’exécution sur chantier 
On exige : 

- Les phases sont identifiées 
- Les taches sont définies 
- Les modes opératoires sont définis 
- La durée des opérations est évaluée 
- L’enclenchement des phases et des tâches est 
réalisé, et les interfaces avec les autres corps d’état 
sont identifiées et prises en compte 
- Le planning est établi 
- Les procédures qualité sont établies 
- Les calepinages sont établis 
- Les bons de commande sont rédigés 
- Les documents qualité sont établis (PAQ …) 

  
 

X 
X X X X X 

 

 

DONNÈES : C10.1 à C10.3 

- Les ressources 
- Les zones d’intervention 
- Les documents descriptifs des travaux à réaliser. 
- Les plannings 
- Les documents de prévention de l’entreprise (DUER, PPSPS d’autres chantiers, modes opératoires génériques…) 
- Les ressources prévention du chantier (PGCSPS, PIC général, PPSPS d’entreprises en coactivité, plan de prévention, diagnostics réglementaires, registre journal du CSPS, rapport 
de vérifications, visite préalable, …) 
- Le plan d’installation de chantier est établi ou pris en compte 
- La gestion des déchets est organisée  

DONNÈES : C11.1 à C11.2 

- Le dossier d’exécution des ouvrages 
- Les délais 
- Les quantitatifs 
- Les ressources internes et externes à l’entreprise 
- Les moyens techniques de fabrication, manutention, pose 
  



T.3.4 : Réaliser et faire valider le budget d’exécution 
 
 

Travail demandé 
Candidats 

Productions demandées 
Durée 
en H 

Compétences évaluables RP SP 

C 1 2 3 4 

T.3.4  : Réaliser et faire valider le budget d’exécution 

Le budget d’exécution est établi. Il 
contient : 
o le budget prévisionnel d’exécution 
établi dans le respect des 
conditions financières du contrat 
 
o le planning des dépenses et 
rentrées financières 
(acomptes, périodicité des 
paiements …) 
o la validation de la hiérarchie 

 

Document de synthèse de la tâche 
T3.4 : 
Note de calcul détaillé du budget 
d’exécution Chaque candidat est 
responsable de l’étude de sa sous 
structure 
L’ensemble du projet est reconstitué 
par l’équipe 

3 heures 

 
On demande 
C9.10 Optimiser le budget de l’opération : 

 
On exige : 

Le budget de l’opération est établi 
Des solutions d’optimisation du budget sont identifiées et 
proposées. 
 

  
 

X 
X X X X X 

 

 
DONNÈES : C9.1 à C9.10 

Le dossier du marché Selon la complexité de l'ouvrage, tout ou partie de la maquette numérique (conception et calcul), des charges appliquées, des algorithmes de modélisation... Les 
contraintes d'interfaces avec les autres corps d'état. Une charte graphique 

 
  



T.3.5 : Concevoir et valider les assemblages et composants non définis 

 

Travail demandé 
Candidats 

Productions demandées 
Durée 
en H 

Compétences évaluables RP SP 

C 1 2 3 4 

T.3.5 : Concevoir et valider les assemblages et composants non définis 

Les dispositions constructives 
particulières à certains de 
traitement de surface 
(galvanisation, thermo-laquage…) 
sont prises en compte 

 

Relevé des spécifications du 
CCTP 

2 heures 

 
On demande 
C9.5      Adapter la conception aux interfaces avec les autres corps d'état : 

 
On exige : 

La conception est adaptée et prend en compte les 
interfaces avec les autres corps d’état. 
 

  
 

X 
X X X X X 

 

 
DONNÈES : C9.1 à C9.10 

Le dossier du marché Selon la complexité de l'ouvrage, tout ou partie de la maquette numérique (conception et calcul), des charges appliquées, des algorithmes de modélisation... Les 
contraintes d'interfaces avec les autres corps d'état. Une charte graphique 

 
 
  



 
T.3.6 : Compléter et finaliser la maquette numérique en prenant en compte les interfaces avec les autres lots 
 

Travail demandé 
Candidats 

Productions demandées 
Durée 
en H 

Compétences évaluables RP SP 

C 1 2 3 4 

T.3.6 : Compléter et finaliser la maquette numérique en  prenant en compte les interfaces avec les autres lots 

 La maquette numérique est 
modifiée en accord avec 
les tâches précédentes et 
prend en compte des 
interfaces 

La structure de la maquette 
numérique permet sa modification 
ultérieure par un tiers, voire 
simultanément par plusieurs 
intervenants 

 

Document de synthèse de la 
tâche T3.6 : 

 

Chaque candidat est 
responsable de l’étude de sa sous 
structure 

L’ensemble du projet est 
reconstitué par l’équipe 

Les modules et sous-ensembles sont 
explicités 

8 heures 

On demande 
C9.5      Adapter la conception aux interfaces avec les 

autres corps d'état : 
On exige : 

La conception est adaptée et prend en compte les 
interfaces avec les autres corps d’état. 
 
On demande 
C8.2      Représenter en 2D avec un logiciel 2D 
On exige : 

La conception est adaptée et prend en compte les interfaces 
avec les autres corps d’état. 
 
On demande 
C9.6      Établir ou mettre à jour la maquette numérique de 

la structure  
On exige : 

La maquette numérique BIM de la structure est établie ou 
mise à jour au niveau de détail et de développement requis. 
Les informations sémantiques requises dans la base de 
données sont ajoutées et renseignées avec le niveau de 
précision attendu. 
Les spécifications dimensionnelles du dossier du marché sont 
respectées. 
La maquette est contrôlée, fiable, robuste et évolutive par sa 
capacité à accepter aisément la modification d’un paramètre 
(taille des profilés...). 
Elle respecte les spécifications du dossier du marché.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

X X X X X 

 

 
DONNÈES : C9.5   C9.6  C 8.2 

Le dossier du marché Selon la complexité de l'ouvrage, tout ou partie de la maquette numérique (conception et calcul), des charges appliquées, des algorithmes de modélisation... Les 
contraintes d'interfaces avec les autres corps d'état. Une charte graphique. Un projet, une idée, une solution à présenter 
  



T.3.7 : Réaliser le dossier de conception détaillée de l’ensemble structurel (plans, notes de calcul) à partir de la 
maquette numérique 

Travail demandé 
Candidats 

Productions demandées 
Durée 
en H 

Compétences évaluables RP SP 

C 1 2 3 4 

T.3.7 : Réaliser le dossier de conception détaillée de l’ensemble structurel (plans, notes de calcul) à partir de la maquette numérique 

 

 La note de calcul des barres est 
rédigée 

X    X    X    X  

Document de synthèse de la 
tâche T3.7 : 

Le calcul et sa rédaction sont explicites 
et cohérents avec la réglementation en 
vigueur 

6 heures 

On demande 
C9.3      Produire ou contrôler une note 
de calcul avec un progiciel 
On exige : 

La note d'hypothèses est rédigée 
Les modèles mécaniques sont explicités 
Le progiciel à utiliser est judicieusement identifié et choisi 
en adéquation avec les productions et résultats attendus. 
Le progiciel est correctement paramétré 
Le calcul est généré sur le logiciel, 
Le calcul et la cohérence de ses résultats sont contrôlés 
La note de calcul est produite et présentée sous forme 
d'une note de synthèse reprenant les hypothèses et 
principaux résultats issus du logiciel 
 
On demande 
C9.4      Produire ou contrôler une note de calcul avec un 
calcul manuel  
On exige : 

La situation à étudier est correctement posée 
La vérification ou la résolution sont correctes 
La note de calcul est rédigée 
Les conclusions et/ou ouvertures sont mises en avant  
 
On demande 
C8.3      Produire ou compléter la 

maquette de l'ouvrage avec un 
logiciel BIM 
On exige : 

Les outils de production de la maquette numérique 
(logiciels…) sont identifiés et définis en adéquation avec les 
attentes du projet et les tâches à réaliser. La modélisation 
BIM de la solution permet une 
représentation graphique de la solution technique. Les 
esquisses, croquis, schémas, plans de l’architecte ou fournis 
par le client, sont traduits en un modèle BIM.Les géométries 
complexes ou non courantes, sont modélisées à l’aide des 
fonctionnalités logicielles adaptées (modélisation 
conceptuelle, programmation graphique par algorithme de 
modélisation …) 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

        

 Les plans d’ensemble, 
d’implantation, des sous-
ensembles, sont créés. Ils 
comprennent les cotes tolérancées 
en fonction des classes 
d’exécution et des prescriptions du 
contrat 

 

Chaque plan est identifié et archivé 12 heures 

X    X    X    X  

 

DONNÈES : C9.3   C9.4  C 8.3 

Le dossier du marché Selon la complexité de l'ouvrage, tout ou partie de la maquette numérique (conception et calcul), des charges appliquées, des algorithmes de modélisation... Les 
contraintes d'interfaces avec les autres corps d'état. Une charte graphique. Un projet, une idée, une solution à présenter   



T.3.8 : Réaliser le dossier de conception détaillée des composants (plans, notes de calcul) à partir de la maquette numérique 

Travail demandé 
Candidats 

Productions demandées 
Durée 
en H 

Compétences évaluables RP SP 

C 1 2 3 4 

T.3.8 : Réaliser le dossier de conception détaillée des composants (plans, notes de calcul) à partir de la maquette numérique 

 La maquette numérique est 
modifiée en accord avec 
les tâches précédentes et 
prend en compte des 
interfaces 

La structure de la maquette 
numérique permet sa modification 
ultérieure par un tiers, voire 
simultanément par plusieurs 
intervenants 

 

Document de synthèse 
de la tâche T3.8 : 

Note de calcul manuel d’un 
assemblage 

 

 

Les croquis d’assemblage 
sont cotés et identifiés pour 

l’archivage 

 

 

 

 

 

Le dossier d’exécution 

 

Chaque candidat est 
responsable de l’étude de sa 
sous-structure 

L’ensemble du projet est 
reconstitué par l’équipe 

8 heures 

On demande 
C9.4 Produire ou contrôler une note de calcul en calcul manuel  
On exige : 

La situation à étudier est correctement posée 
La vérification ou la résolution sont correctes 
La note de calcul est rédigée 
Les conclusions et/ou ouvertures sont mises en avant  
 
On demande 
C8.2      Représenter en 2D avec un logiciel 2D 
On exige : 

La conception est adaptée et prend en compte les interfaces avec les autres 
corps d’état. 
 
On demande 
C9.2      Programmer, paramétrer et automatiser une procédure ou un calcul 
On exige : 

Les calculs (notes de calculs, métrés, prix...) sont 
automatisés sur un logiciel (tableur…) Les procédures de travail à automatiser 
(sur tableur, traitement de texte, modeleur…) sont identifiées. Les procédures 
de travail à automatiser sont définies sous forme d’algorithme 
Les procédures de travail à automatiser sont générées et exécutées sur le 
logiciel, à l’aide d’un enregistreur de macro ou d’un outil de programmation 
graphique 
 
On demande 
C9.6      Établir ou mettre à jour la maquette numérique de la structure  
On exige : 

La maquette numérique BIM de la structure est établie ou mise à jour au 
niveau de détail et de développement requis. Les informations sémantiques 
requises dans la base de données sont ajoutées et renseignées avec le 
niveau de précision attendu. Les spécifications dimensionnelles du dossier du 
marché sont respectées. La maquette est contrôlée, fiable, robuste et 
évolutive par sa capacité à accepter aisément la modification d’un paramètre 
(taille des profilés...). Elle respecte les spécifications du dossier du marché.  
 
On demande 
C9.7  Établir les plans de fabrication pour l'atelier 
 On exige : 

Les plans et informations fournies permettent la fabrication à l’atelier Les 
conventions de représentation sont respectées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

X X X X X 3 heures 

 
12 heures 

 
DONNÈES : C9.5   C9.6  C 8.2 Le dossier du marché Selon la complexité de l'ouvrage, tout ou partie de la maquette numérique (conception et calcul), des charges 

appliquées, des algorithmes de modélisation... Les contraintes d'interfaces avec les autres corps d'état. Une charte graphique. Un projet, une idée, une solution à présenter 

 


