BTS AMCR

Unité U5.1 Répondre a une affaire

Theme n° X.X.X

Passerelle sur le SCARPE

Pour 3 candidats scolarisés

Questionnement
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Préambule

Ce dossier est prévu pour étre traité par un groupe de 3 candidats

La qualité du travail attendu est précisée par le référentiel du BTS AMCR et par les
circulaires nationales et académiques qui I'accompagnent.

Le travail demandé pour cette épreuve correspond a un volume horaire de 30 heures
effectuées au sein de I'établissement.
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Présentation sommaire du projet

Le projet de votre étude concerne la construction d'une passerelle pour le franchissement
du Scarpe depuis Saint-Nicolas vers Arras et Saint-Laurent-Blangy

L'intention architecturale est en partie traduite par le visuel ci-dessous.

Vue paysagere du projet

Une présentation plus détaillée du projet est consultable dans le DCE.

Votre équipe (3 candidats) agit pour une entreprise de construction métallique qui
déposera une offre pour le lot n° 4 « Ouvrage d'Art ( Passerelle, Talus en terre
armée, rampe PMR, escalier »,
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Epreuve U51

Compétences évaluées

C1-6 : Etablir une note de synthése

C4-1: Organiser et encadrer le travail d'une équipe

C4-2 : Organiser, planifier et conduire une réunion

C4-3 : Organiser les conditions d'accueil et d'encadrement d'un nouveau personnel
C6-1 : Collecter de nouvelles informations

C6-2 : Trier et valider les informations

C6-3 : Assurer une veille réglementaire

C7-1 : Proposer une ou des solutions techniques

C7-2 : Comparer et choisir une solution technique

C7-4 : Identifier et analyser les interfaces avec les autres corps d'état

C7-5 : Optimiser une solution technico-économique intégrant la prévention des risques
C7-6 : Modéliser une solution élémentaire en CAO

C9-1 : Etablir le quantitatif

C9-2 : Etablir le devis et chiffrer les variantes

Constitution du dossier

Le dossier est entierement numérique.

La liste piéces contractuelle est explicitée dans le dossier CAQ_SOMMAIRE
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Organisation des documents a remettre - Distribution
des taches

Il est demandé aux candidats de fournir un dossier numérique individuel contenant
I'ensemble des documents de travail et respectant au minimum la structure suivante :

4 Code du sujet et Nom du dossier
4 01- Dossier sujet
Questionnement U51
Questionnement U52
BB Dossier DCEzip
4 02 - Dossier Candidat 1
4 Dossier réponse U51
Documents d'analyse du projet
Documents réponse au questionnement
Ressources - Docs technigues
4 Dossier réponse U52
4 Dossier de plans
Plans natifs (Tekla, Atocad,...)
Plans PDF
4 Dossier note de calculs
Fichiers logiciels (Robot, Tableurs,...)
Rédaction note de calculs
Daossier prepration planification
Ressources documentaires
4 03 - Dossier Candidat 2
4 Dossier réponse U51
Documents d'analyse du projet

Documents réponse au questionnement

etc...
Organisation du dossier numérique

Ce dossier est prévu pour étre traité par 3 candidats, suivant la distribution suivante :

Candidat n°1 Candidat n°2 Candidat n°3

Membrures longitudinales

hautes et main courante — 2 ML Les diagonales —2 DT -2 DC Piles -2 P

Chaque candidat est responsable de I'étude de sa propre partie, mais les interactions de
groupe (fabrication, transport, levage, sécurité) devront étre étudiées de fagon
coordonnée.

U5.1 — X.X.X Page 5/14




Compétences évaluées

« (C4.1 — Organiser et encadrer le travail d'une équipe
¢ (4.2 — Organiser, planifier et conduire une réunion
« (5.1 — Collecter de nouvelles informations

« (C5.2 — Trier et valider les informations

« (5.3 — Assurer une veille réglementaire

« (6.1 — Proposer une ou des solutions techniques

« (6.2 — Comparer et choisir une solution technique

« (6.3 — Corriger et valider une solution technique

« (6.4 — Identifier et analyser les interfaces avec les autres corps d'état
« C7.1 — Etablir le quantitatif

« C7.2 — Etablir le devis et chiffrer les variantes

e (7.3 — Optimiser le budget de l'opération
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Avertissement

Toute tentative de communication avec les intervenants réels du projet (Maitre d'Ouvrage,
Maitre d'Oeuvre, BET, entreprises, etc.) sera considérée comme une tentative de fraude a
I'examen,

Les objectifs listés ci-aprés sont tous a traiter en interaction : il ne s'agit pas d'un ordre
chronologique de travail mais d'une liste de points que les candidats devront analyser et
traiter pour réussir la phase « répondre a une affaire » du projet.

Chaque candidat est en charge d'une partie du dossier, mais lI'ensemble de I'équipe devra
se coordonner pour traiter les interactions d'ensemble.

En cas d'incohérence dans le dossier, le candidat proposera, en les justifiant, des
solutions conformes a la réglementation en vigueur.

Les documents fournis devront étre exploitables pour la validité de I'offre.
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Travail demandé

Objectif A : Analyser le projet de construction et définir un

périmétre de prestation

Pour ce premier objectif, vous devrez prendre connaissance de I'ensemble des piéces

constituant le dossier numérique qui vous a été remis.

T.2.1 : Analyser le dossier de consultation et définir le périmétre des prestations

A.1 Organiser un espace de travail

Production attendue

Compétence évaluée

Vous organiserez un répertoire de travail qui
rassemblera une sélection des éléments du DCE les
plus importants pour votre partie :

« Piéces écrites : CCAP, RC, CCTP les plus
pertinents, DPGF, etc.

» Pieces graphiques

A traiter individuellement

A.2 Repérer les principales caractéristiques du projet

Production attendue

Compétence évaluée

Repérez sur le plan masse I'emprise globale des
ouvrages de votre partie

Indiquez les dimensions globales du projet et celle de
votre partie

Précisez (a I'aide de croquis ou sur un tableau) les
particularités évidentes du projet :

+ repérage des éléments du lot sur I'ensemble du
projet

» Principaux composants structurels

« Environnement immédiat : Aires libres pour le

stockage et levage,accés de chantier, déclivité
du terrain,...

A traiter collectivement
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A.3 Identifier le champ d'intervention

Production attendue

Compétence évaluée

Identifiez sur les plans (avec un code couleur par
exemple) I'ensemble des prestations dues par votre
marché de travaux sur votre partie

Répertoriez les informations pertinentes contenues
dans le CCTP de votre lot

A traiter individuellement

informations a retenir

Vous pourrez utilement dresser un tableau se synthése faisant apparaitre les principales

Objectif B : Vérifier le contexte du projet

T.2.2 Analyser le contexte du projet

B.1 Identifier les contraintes issues des pieéces administratives (RC,

CCAP, AE,...)

Production attendue

Compétence évaluée

Identifiez les principaux intervenants du projet et leur
réle (Maitre d'Ouvrage, Maitre d'Oeuvre, BET, Bureau
de Contréle, Coordonateur SPS, ...

Synthétisez les principales disposition du RC relatives
a votre lot : Type de marché, organisation de la
consultation, critéres de jugement des offres,...

Précisez les principales obligations incombant a votre
lot au regard du CCAP.

A traiter individuellement
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B.2 Identifier des contraintes issues des piéces techniques (CCTP,
piéces graphiques, RICT, ...)

Production attendue Compétence évaluée

Identifiez les particularités techniques qui peuvent
avoir une influence sur votre réponse : Situation
sismique, classe d'exécution des ouvrages, moyens
d'accés, zones de circulation, aire de stockage,...

A traiter individuellement

Objectif C : Définir les solutions techniques du projet

T.2.3 Rechercher, évaluer et retenir les solutions techniques du projet

C.1 Etablir le scénario de déroulement de I'affaire

Production attendue Compétence évaluée

Elaborez une stratégie de réalisation, en précisant :

» Les ouvrages réalisés en atelier et le niveau de
préfabrication de sous-ensembles

» Les parties d'ouvrages éventuellement sous-
traitées

» Les approvisionnements

Elaborez une stratégie de transport explicitant les
dispositions prévues pour charger, acheminer et
décharger les ouvrages :

* Moyens de transports prévus, techniques de
chargement et déchargement, moyens de
déchargement

« Colisage et planning de livraison
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Définissez les phases de levage, en précisant pour
chacune :

+ Les engins de chantier a prévoir (levage, accés
en hauteur, déplacement) et leur
positionnement

+ Les personnels a mobiliser

+ L'analyse des risques, les moyens de sécurité
et de prévention a mettre en ceuvre.

A traiter en coopération au niveau du groupe

Obijectif D : Elaborer le métré, déterminer I'ensemble des

colts liés au projet

T.2.4 Quantifier et chiffrer les prestations liées au projet

D.1 Détailler la prestation a chiffrer

Production attendue

Compétence évaluée

En reprenant la trame de I'ouvrage, ainsi que les
principales coupes et élévation, faites ressortir pour
votre partie :

* Les éléments structurels prévus (Structure
primaire, structure secondaire, éléments de
stabilité)

Identifiez les éventuelles discordances entre le CCTP,
la DPGF, les piéces techniques et les pieces
graphiques

Mettez en évidence sur I'ensemble des piéces
graphiques :

» Les principales cote « contraintes » : cotes
« hors-tout » ou cotes « intérieures », niveau
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du gros oeuvre...

» Les points singuliers : Définitions ambigués sur
les plans ou au CCTP, incohérences,
particularités de couverture, interfaces
complexes, détails nécessitant un
approfondissement ultérieur,...

Précisez les influences des autres lots : Influence des
terrassements et du gros ceuvre (hauteurs, arases...)

A traiter individuellement

D.2 Etablir le déboursé matiere des travaux a réaliser

Production attendue Compétence évaluée

Réalisez le métré de I'ensemble des ouvrages
concernant votre partie ainsi que le déboursé matiere

Intégrez le colt les moyens de transport, de levage,
de manutention a prévoir, ainsi que des dispositifs de
sécurité :

+ Identification des moyens

* Durée et colt d'utilisation

A traiter en coopération au niveau du groupe
Conseils :
* Notez la maniere dont vous avez évaluée les quantités
» Notez l'origine de vos prix
« Consignez les renseignements matériaux qui seront utiles au projet
Si nécessaire :
* Pré-dimensionnez les ouvrages insuffisamment définis (abaques, logiciel, ...)

* Relevez les éventuelles discordances entre les dimensions proposées et votre
pré-dimensionnement
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D.3 Estimer le déboursé main d'oeuvre

Production attendue Compétence évaluée

En vous appuyant sur votre scénario de déroulement
de l'affaire, établissez le déboursé main d'oeuvre pour
votre partie :

A traiter individuellement, mais avec prise en compte des interactions de groupe

Conseils :

» Précisez votre méthode et le fonctionnement de Il'outil utilisé (feuille de calcul,
logiciel, ...)

» Notez la maniére dont vous avez évalué les temps

» Notez l'origine des colts horaires que vous utilisez

Objectif E : Rédiger l'offre

T.2.5 Rédiger la réponse commerciale globale, technique et économique

E.1 Synthétiser les déboursés

Production attendue Compétence évaluée

Synthétisez le déboursé matiére et le déboursé main
d’ceuvre

Analyser votre résultat :
« Cohérence du prix

» Total des heures ateliers et chantier compatible
avec les moyens de l'entreprise

Etude de la variante N° 1 :

« |dentifier les éléments du prix qui peuvent
varier avec le passage de la passerelle a 3 m
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« Confirmer ou corriger I'offre concernant votre
partie.

A traiter en coopération au niveau du groupe

A traiter individuellement sur la variante 1.

E.2 Rédiger l'offre (DPGF, AE)

Production attendue

Compétence évaluée

Remplissez la DPGF, en faisant figurer les éventuels
écarts de quantités avec votre propre métré

Rédigez I'acte d'engagement. Vous ne compléterez
que certaines parties de I'AE :

+ Page 2 : Lot n° et désignation

« Page 5 :Lot n° et désignation, marché de base
et la variante n° 1, remplir les montants.

A traiter en coopération au niveau du groupe

E.3 Préparation d'un oral de 10 minutes destiné a présenter votre

réponse a l'affaire

Production attendue

Compétence évaluée

Préparez une présentation orale de 10 minutes de
votre réponse a l'affaire, qui précisera notamment :

» Le marché de travaux : Ensemble du projet et
lot concerné

« La méthode utilisée pour répondre a I'affaire

« L'offre finalement remise : DPGF et AE

A traiter individuellement

Cette présentation sera suivie d'un entretien de 10 minutes avec le jury
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