
BTS AMCR
Unité U5.1 Répondre à une affaire

Thème n° X.X.X

Passerelle sur le SCARPE

Pour 3 candidats scolarisés

Questionnement
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Préambule

Ce dossier est prévu pour être traité par un groupe de 3 candidats

La qualité du travail attendu est précisée par le référentiel du BTS AMCR et par les 
circulaires nationales et académiques qui l'accompagnent.

Le travail demandé pour cette épreuve correspond à un volume horaire de 30 heures 
effectuées au sein de l'établissement.
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Présentation sommaire du projet

Le projet de votre étude concerne la construction d'une passerelle pour le franchissement 
du Scarpe depuis Saint-Nicolas vers Arras et Saint-Laurent-Blangy  

L'intention architecturale est en partie traduite par le visuel ci-dessous.

Vue paysagère du projet

Une présentation plus détaillée du projet est consultable dans le DCE.

Votre équipe (3 candidats) agit pour une entreprise de construction métallique qui 
déposera une offre pour le lot n° 4 « Ouvrage d'Art ( Passerelle, Talus en terre 
armée, rampe PMR, escalier »,
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Épreuve U51

Compétences évaluées

C1-6 : Etablir une note de synthèse

C4-1 : Organiser et encadrer le travail d'une équipe

C4-2 : Organiser, planifier et conduire une réunion

C4-3 : Organiser les conditions d'accueil et d'encadrement d'un nouveau personnel

C6-1 : Collecter de nouvelles informations

C6-2 : Trier et valider les informations

C6-3 : Assurer une veille réglementaire

C7-1 : Proposer une ou des solutions techniques

C7-2 : Comparer et choisir une solution technique

C7-4 : Identifier et analyser les interfaces avec les autres corps d'état

C7-5 : Optimiser une solution technico-économique intégrant la prévention des risques

C7-6 : Modéliser une solution élémentaire en CAO

C9-1 : Etablir le quantitatif

C9-2 : Etablir le devis et chiffrer les variantes

Constitution du dossier

Le dossier est entièrement numérique.

La liste pièces contractuelle est explicitée dans le dossier CAQ_SOMMAIRE
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 Organisation des documents à remettre - Distribution
des tâches

Il est demandé aux candidats de fournir un dossier numérique individuel contenant 
l'ensemble des documents de travail et respectant au minimum la structure suivante :

etc...

Organisation du dossier numérique

Ce dossier est prévu pour être traité par 3 candidats, suivant la distribution suivante :

Candidat n°1 Candidat n°2 Candidat n°3

Membrures longitudinales
hautes et main courante – 2 ML

Les diagonales – 2 DT – 2 DC Piles – 2 P

Chaque candidat est responsable de l'étude de sa propre partie, mais les interactions de 
groupe (fabrication, transport, levage, sécurité) devront être étudiées de façon 
coordonnée. 
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Compétences évaluées
• C4.1 – Organiser et encadrer le travail d'une équipe

• C4.2 – Organiser, planifier et conduire une réunion

• C5.1 – Collecter de nouvelles informations

• C5.2 – Trier et valider les informations

• C5.3 – Assurer une veille réglementaire

• C6.1 – Proposer une ou des solutions techniques

• C6.2 – Comparer et choisir une solution technique

• C6.3 – Corriger et valider une solution technique

• C6.4 – Identifier et analyser les interfaces avec les autres corps d'état

• C7.1 – Établir le quantitatif

• C7.2 – Établir le devis et chiffrer les variantes

• C7.3 – Optimiser le budget de l'opération
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Avertissement
Toute tentative de communication avec les intervenants réels du projet (Maître d'Ouvrage, 
Maître d'Oeuvre, BET, entreprises, etc.) sera considérée comme une tentative de fraude à 
l'examen,

Les objectifs listés ci-après sont tous à traiter en interaction : il ne s'agit pas d'un ordre 
chronologique de travail mais d'une liste de points que les candidats devront analyser et 
traiter pour réussir la phase « répondre à une affaire » du projet.

Chaque candidat est en charge d'une partie du dossier, mais l'ensemble de l'équipe devra 
se coordonner pour traiter les interactions d'ensemble.

En cas d'incohérence dans le dossier, le candidat proposera, en les justifiant, des 
solutions conformes à la réglementation en vigueur.

Les documents fournis devront être exploitables pour la validité de l'offre.
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Travail demandé

Objectif A :  Analyser le projet de construction et définir un 
périmètre de prestation

Pour ce premier objectif, vous devrez prendre connaissance de l'ensemble des pièces 
constituant le dossier numérique qui vous a été remis.

T.2.1     : Analyser le dossier de consultation et définir le périmètre des prestations

A.1 Organiser un espace de travail

Production attendue Compétence évaluée

Vous organiserez un répertoire de travail qui 
rassemblera une sélection des éléments du DCE les 
plus importants pour votre partie :

• Pièces écrites : CCAP, RC, CCTP les plus 
pertinents, DPGF, etc.

• Pièces graphiques

A traiter individuellement

A.2 Repérer les principales caractéristiques du projet

Production attendue Compétence évaluée

Repérez sur le plan masse l'emprise globale des 
ouvrages de votre partie

Indiquez les dimensions globales du projet et celle de 
votre partie

Précisez (à l'aide de croquis ou sur un tableau) les 
particularités évidentes du projet : 

• repérage des éléments du lot sur l'ensemble du
projet

• Principaux composants structurels

• Environnement immédiat : Aires libres pour le 
stockage et levage,accès de chantier, déclivité 
du terrain,…

A traiter collectivement
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A.3 Identifier le champ d'intervention

Production attendue Compétence évaluée

Identifiez sur les plans (avec un code couleur par 
exemple) l'ensemble des prestations dues par votre 
marché de travaux sur votre partie

Répertoriez les informations pertinentes contenues 
dans le CCTP de votre lot

A traiter individuellement

Vous pourrez utilement dresser un tableau se synthèse faisant apparaître les principales 
informations à retenir

Objectif B :  Vérifier le contexte du projet

T.2.2 Analyser le contexte du projet

B.1 Identifier les contraintes issues des pièces administratives (RC, 
CCAP, AE,…)

Production attendue Compétence évaluée

Identifiez les principaux intervenants du projet et leur 
rôle (Maître d'Ouvrage, Maître d'Oeuvre, BET, Bureau
de Contrôle, Coordonateur SPS, …

Synthétisez les principales disposition du RC relatives
à votre lot : Type de marché, organisation de la 
consultation, critères de jugement des offres,…

Précisez les principales obligations incombant à votre 
lot au regard du CCAP.

A traiter individuellement
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B.2 Identifier des contraintes issues des pièces techniques (CCTP, 
pièces graphiques, RICT, …)

Production attendue Compétence évaluée

Identifiez les particularités techniques qui peuvent 
avoir une influence sur votre réponse : Situation 
sismique, classe d'exécution des ouvrages, moyens 
d'accès, zones de circulation, aire de stockage,...

A traiter individuellement

Objectif C :  Définir les solutions techniques du projet

T.2.3 Rechercher, évaluer et retenir les solutions techniques du projet

C.1 Établir le scénario de déroulement de l'affaire

Production attendue Compétence évaluée

Élaborez une stratégie de réalisation, en précisant :

• Les ouvrages réalisés en atelier et le niveau de
préfabrication de sous-ensembles

• Les parties d'ouvrages éventuellement sous-
traitées

• Les approvisionnements

Elaborez une stratégie de transport explicitant les 
dispositions prévues pour charger, acheminer et 
décharger les ouvrages :

• Moyens de transports prévus, techniques de 
chargement et déchargement, moyens de 
déchargement

• Colisage et planning de livraison
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Définissez les phases de levage, en précisant pour 
chacune :

• Les engins de chantier à prévoir (levage, accès
en hauteur, déplacement) et leur 
positionnement

• Les personnels à mobiliser

• L'analyse des risques, les moyens de sécurité 
et de prévention à mettre en œuvre.

A traiter en coopération au niveau du groupe

Objectif D :  Élaborer le métré, déterminer l'ensemble des 
coûts liés au projet

T.2.4 Quantifier et chiffrer les prestations liées au projet

D.1 Détailler la prestation à chiffrer

Production attendue Compétence évaluée

En reprenant la trame de l'ouvrage, ainsi que les 
principales coupes et élévation, faites ressortir pour 
votre partie :

• Les éléments structurels prévus (Structure 
primaire, structure secondaire, éléments de 
stabilité)

Identifiez les éventuelles discordances entre le CCTP, 
la DPGF, les pièces techniques et les pièces 
graphiques

Mettez en évidence sur l'ensemble des pièces 
graphiques :

• Les principales cote « contraintes » : cotes 
« hors-tout » ou cotes « intérieures », niveau 
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du gros oeuvre…

• Les points singuliers : Définitions ambiguës sur
les plans ou au CCTP, incohérences, 
particularités de couverture, interfaces 
complexes, détails nécessitant un 
approfondissement ultérieur,…

Précisez les influences des autres lots : Influence des 
terrassements et du gros œuvre (hauteurs, arases...)

A traiter individuellement

D.2 Etablir le déboursé matière des travaux à réaliser

Production attendue Compétence évaluée

Réalisez le métré de l'ensemble des ouvrages 
concernant votre partie ainsi que le déboursé matière

Intégrez le coût les moyens de transport, de levage, 
de manutention à prévoir, ainsi que des dispositifs de 
sécurité :

• Identification des moyens

• Durée et coût d'utilisation

A traiter en coopération au niveau du groupe

Conseils :

• Notez la manière dont vous avez évalué les quantités

• Notez l'origine de vos prix

• Consignez les renseignements matériaux qui seront utiles au projet

Si nécessaire :

• Pré-dimensionnez les ouvrages insuffisamment définis (abaques, logiciel, …)

• Relevez les éventuelles discordances entre les dimensions proposées et votre 
pré-dimensionnement
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D.3 Estimer le déboursé main d'oeuvre

Production attendue Compétence évaluée

En vous appuyant sur votre scénario de déroulement 
de l'affaire, établissez le déboursé main d'oeuvre pour
votre partie :

A traiter individuellement, mais avec prise en compte des interactions de groupe

Conseils :

• Précisez votre méthode et le fonctionnement de l'outil utilisé (feuille de calcul, 
logiciel,…)

• Notez la manière dont vous avez évalué les temps

• Notez l'origine des coûts horaires que vous utilisez

Objectif E :  Rédiger l'offre

T.2.5 Rédiger la réponse commerciale globale, technique et économique

E.1 Synthétiser les déboursés

Production attendue Compétence évaluée

Synthétisez le déboursé matière et le déboursé main 
d’œuvre

Analyser votre résultat :

• Cohérence du prix

• Total des heures ateliers et chantier compatible
avec les moyens de l'entreprise

Etude de la variante N° 1 :

• Identifier les éléments du prix qui peuvent 
varier avec le passage de la passerelle à 3 m
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• Confirmer ou corriger l'offre concernant votre 
partie.

A traiter en coopération au niveau du groupe

A traiter individuellement sur la variante 1.

E.2 Rédiger l'offre (DPGF, AE)

Production attendue Compétence évaluée

Remplissez la DPGF, en faisant figurer les éventuels 
écarts de quantités avec votre propre métré

Rédigez l'acte d'engagement. Vous ne compléterez 
que certaines parties de l'AE :

• Page 2 : Lot n° et désignation

• Page 5 :Lot n° et désignation, marché de base 
et la variante n° 1, remplir les montants.

A traiter en coopération au niveau du groupe

E.3 Préparation d'un oral de 10 minutes destiné à présenter votre 
réponse à l'affaire

Production attendue Compétence évaluée

Préparez une présentation orale de 10 minutes de 
votre réponse à l'affaire, qui précisera notamment :

• Le marché de travaux : Ensemble du projet et 
lot concerné

• La méthode utilisée pour répondre à l'affaire

• L'offre finalement remise : DPGF et AE

A traiter individuellement

Cette présentation sera suivie d'un entretien de 10 minutes avec le jury
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